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1 Kostenvoranschlag 

Die Baukosten beinhalten die Kosten für die Instandsetzung der Brücke über den Brunnbach und den 

Belagsersatz auf der Bahnhofstrasse innerhalb des Projektperimeters. Die detaillierte Kostenzusam-

menstellung ist in Kapitel 2 ersichtlich. 

In den Kosten sind Unvorhergesehenes mit 10%, die Projektierungs- und Bauleitungsleistungen, die 

Mehrwertsteuer sowie Projektnebenkosten enthalten. Nicht enthalten sind die Kosten für die Werklei-

tungsarbeiten für Onyx, BKW, Swisscom und weitere Werkeigentümer, welche durch die Werkeigentü-

mer getragen werden. Die Baukosten für die Werkleitungsarbeiten für die Gemeindewerke sind enthal-

ten. Der Kostenvoranschlag weist eine Kostengenauigkeit von +/-10% auf. 

Der Kostenvoranschlag wird, basierend auf dem Aktualisierungsbericht vom 29.9.2021 entsprechend 

ergänzt. 

 

2 Kostenzusammenstellung 

Die Baukosten werden über die Hauptpositionen geschätzt und in einer detaillierten Zusammenstellung 

nach den NPK Kapitel gegliedert. Gemäss der Schätzung beträgt die Gesamtbausumme CHF 752‘000.-. 

Die Anteile von den beiden Kostenträgern „Kunstbau, Strassenbau“ und „Werkleitungen“ sind (ohne Risi-

kokosten) wie folgt, mit prozentualer Anrechnung der Regiearbeiten, Prüfungen und Baustelleneinrich-

tungen: 

Kostenträger Beschrieb Baukosten brutto %-Anteil 

Kunstbau, Strassenbau Instandsetzung Brücke und Belagsarbeiten 467‘556.- 95.6% 

Werkleitungen Gemeindebetriebe (Wasserleitung, Strom) 21‘518.- 4.4% 

Zwischenbausumme (brutto) 489‘074.- 100% 

 

3 Gesuch um Finanzhilfe 

Für Erhaltungsmassnahmen von Bauobjekten an historischen Verkehrswegen (IVS), spricht der Bund bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Finanzhilfen. Das Gesuch wird in Absprache mit der 

kantonalen IVS-Fachstelle erarbeitet. 

Die Brücke über den Brunnbach ist Bestandteil des historischen Verkehrswegs Bern-Urtenen-

Murgenthal-Zürich und ist im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) unter der Nummer 

BE 2.0.9 aufgeführt. Das Objekt wird als „mit keiner sichtbaren historischen Substanz“ klassifiziert. Auf-

grund der bisherigen umfangreichen Umbauten ist bis auf das Natursteingewölbe und den Wappenstein 

nur wenig historische Substanz erhalten geblieben. Im IVS wird die Brücke auch als Betonbrücke be-

zeichnet. Betreffend die finanzielle Beteiligung von Kanton oder Bund für eine Instandsetzung und Erhal-

tung des Natursteinbogens sind Abklärungen zu treffen. 
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NPK-
Kapitel

Positionstext Einheit Menge EP Betrag Total NPK-
Kapitel

111 Regiearbeiten (in % der Zwischenbausumme) gl 3% 12'400 12'400

112 Prüfungen (in % der Zwischenbausumme) gl 1% 4'100 4'100

113 Baustelleneinrichtung (in % der Zwischenbausumme) 59'300
 Allg. Installationen Bauarbeiten gl 10% 41'300
 Abschrankung mit Schutzwand inkl. Umstellung m 40 100 4'000
 Verkehrsregelung mit Lichtsignal (1 Bausaison) gl 1 14'000 14'000

114 Gerüste (Arbeits- und Fassadengerüste) 10'720
 Untersichtsgerüst m² 108 40 4'320
 Fassadengerüste m² 160 40 6'400

117 Abbrüche und Demontagen (inkl. Entsorgung) 28'202
 Freilegen Kabelrohrblock Onyx/BKW m³ 20
 Abbruch Kabelrohrblock unbekannt m³ 16.0 110 1'756
 Abbruch Beton bewehrt (Brüstungen OW) m³ 16.0 160 2'554
 Abbruch Beton bewehrt (Gewehgplatte UW) m³ 26.4 160 4'216
 Demontage Natursteinabdeckung zur Wiederverwendung m 49 100 4'900
 Abbruch Strassenbelag t 138.6 60 8'316
 Abbruch Gehwegbelag t 9.7 60 585
 Abbruch Zufahrt Steigmatte t 9.6 60 576
 Zuschlag Reaktordeponie für PAK-haltige Belagsschicht t 10 140 1'400
 Schneiden bit. Beläge m 220 10 2'200
 Abbruch Randstein m 46 10 460
 Abbruch Bundsteine m 80 10 800
 Entfernen Geländer m 10 14 140
 Entfernen Kandelaber St 1 300 300

131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten 35'110
 Einrichtung HDW Anlage, inkl. Entsorgungseinr. gl 1 4'000 4'000
 Einrichtung Sandstrahlanlage, inkl. Entsorgungseinr. gl 1 2'500 2'500
 Betonabtrag lokal, HDW, ohne freil. Bewehrung m² 6 100 600
 Betonabtrag lokal, HDW, mit freil. Bewehrung m² 6 180 1'080
 Betonabtrag flächig, HDW, mit freil. Bewehrung m² 11 140 1'540
 Mörtelreprofilierung 40 mm m² 23 180 4'140
 Bewehrungsanschlüsse mit Hilti Hit St 320 20 6'400
 Zusätzliche Bewehrung (Kleinmengen) t 1 3'000 3'000
 Imprägnierung an alten Betonbauteilen luftseitig m² 74 25 1'850
 Anpassungen zu best. Restaurant Bahnhof gl 1 5000 5'000
 Zustandsuntersuchungen an zu erhaltenden Betonflächen gl 1 5000 5'000

132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk 7'190
 Baustelleneinrichtung Bohren und Trennen gl 1 1'700 1'700
 Umstellungen Frässchnitte St 10 90 900
 Frässchnitte m² 9 310 2'790
 Umstellungen Bohrungen St 10 50 500
 Bohrungen mm bis 150 cm 100 5 500
 Bohrungen mm 151 - 300 cm 100 5 500
 Fräsnut, t=2cm m 50 6 300

133 Instandsetzung und Schutz von Natursteinmauerwerk 14'400
 Reinigung m² 120 10 1'200
 Lokale Instandsetzung Fugen m² 120 110 13'200

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 18'875
 Budgetposten für kleine Arbeiten (bspw. Schachtanpassungen) gl 7'500
 Hüllbeton Wasserleitung m 15 175 2'625
 Gemeindewerke Kabelschutzrohre (sichern, umlegen) m 175 50 8'750

Kostenvoranschlag Instandsetzung

CB/19.08.2016
bp/5.10.2021
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 Hauptarbeiten an Werkleitungen durch Werkeigentümer: Onyx, BKW,
Swisscom

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und Brücken 24'820
 Schutzzelt gl 1 10000 10'000
 Bitumendichtungsbahnen inkl. sämtlichen Abschlüssen m² 156 95 14'820

211 Baugruben und Erdbau 25'927
 Kulturerdabtrag (Humusabtrag) m³ 16 10 160
 Kulturerde anlegen (Begrünung) m² 80 7 560
 Baugrubenaushub maschinell in ungespriesster Baugrube m³ 424 18 7'632
 Erschwernisse und Behinderungen
 Zuschlag zu maschinellem Baugrubenaushub
  Findling über m3 0.25 maschinell ohne Sprengen m³ 1 25 25
  Baugrubenaushub von Hand m³ 30 105 3'150
Materialeinbau
  Materialeinbau inkl. Lieferung, Auflad, Transport und Einbau m³ 20 35 700
Transport und Lagerung
 Deponie Unternehmer m³ 440 30 13'200
Kanaldielen gerammt m² 10 50 500

213 Wasserbau 5'000
 Wasserhaltung: kleine Uferschutzschutzmassnahmen Blockverbau im
Brückenbereich. Ersatzbauten für Ufermauern nicht inbegriffen gl 5'000

221 Fundationsschicht und Materialgewinnung 14'700
 Koffer Kiessand m³ 210 70 14'700

222 Pflästerungen und Abschlüsse (Anschlüsse versetzen) 7'000
 Randabschlüsse m 50 140 7'000

223 Belagsarbeiten 47'360
Asphaltbetonbelag t 106 260 27'560
Gussasphalt t 33 600 19'800

237 Kanalisationen und Entwässerungen 2'140
 Einlaufschächte DN 600 mit Schlammsammler St 2 820 1'640
 Rohrleitungen DN 150 - 250 inkl. Grabenaushub und -hinterfüllung m 20 25 500

241 Ortbetonbau 171'830

Schalungen
  Brückenplattenschalung m² 51 55 2'805
  Flügelmauerschalung m² 70 80 5'600
  Brüstungsschalung m² 145 80 11'600
  Brückenplatte Auskragung m² 26 95 2'470
  Arbeitsfugen mit Bewehrungsdurchdringung m² 9 120 1'080
  Arbeitsfugen ohne Bewehrungsdurchdringung m² 2 95 190
Gesamthaft Schalungen 23'745

Aussparungen und Einlagen
 Cret Dorne St 6 25 150
Gesamthaft Einlagen und Aussparungen 150

Bewehrungen
 Fixlängen und bearbeitet to 39.75 2'200 87'450
 Schraubbewehrung St 160 20 3'200
Gesamthaft Bewehrungen 90'650

Beton
  Unterlagsbeton m³ 14 275 3'850
  Füllbeton m³ 26 215 5'590
  Beton Brückenplatte m³ 94 320 30'080
  Beton Flügelmauern m³ 19 350 6'650

CB/19.08.2016
bp/5.10.2021
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  Beton Brüstungen m³ 20 350 7'000
Gesamthaft Beton 53'170

Nebenarbeiten
 Aufgesetzte Mauerkrone m 49 55 2'695
 Ergänzung mit neuen Abdeckplatten m 3 140 420
 Demontage und Wiedereinsetzen Wappenstein gl 1 1000 1'000
Gesamthaft Nebenarbeiten 4'115

Zwischenbausumme 489'074

Kostenträger Gemeinde:
Kunstbauten und Strassenbau 467'556
Werkleitungen Gemeindebetriebe 21'518

Unvorhergesehenes in % der Zwischenbausumme gl 10% 48'900

Zusätzliche Baukosten / Risken
gemäss Aktualisierungsbericht (29.9.2021) gl 39'000

Projektierung (Submission bis Ausführung) und Bauleitung
(gemäss Aktualisierungsbericht 29.9.2021) 95'500

7.7 % Mehrwertsteuer 7.7% 51'800

Projektnebenkosten 27'805
  Bauherrenhaftplicht- und Bauwesenversicherung Prämie 2'805
  Bauherrenhaftplicht- und Bauwesenversicherung Selbstbehalt 2'000
  Baustellenerschliessung Strom (Budgetposten) 3'000
  Geometeraufwand (Budgetposten) 5'000
  Publikationen, Öffentlichkeitsinformationen (Budgetposten) 5'000
  Zusätzliche Untersuchungen (gemäss Aktualisierungsbericht 29.9.21) 10'000

Gesamtbausumme 752'000

Aufteilung auf die einzelnen Kapitel

111 Regiearbeiten 12'400

112 Prüfungen 4'100

113 Baustelleneinrichtung 59'300

114 Gerüste 10'720

117 Abbrüche 28'202

131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten 35'110

132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk 7'190

133 Instandsetzung  und Schutz von Natursteinmauerwerk 14'400

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 18'875

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und Brücken 24'820

CB/19.08.2016
bp/5.10.2021
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211 Baugrubenaushub und Erdbau 25'927

213 Wasserbau 5'000

221 Fundationsschicht 14'700

222 Pflästerungen und Abschlüsse 7'000

223 Belagsarbeiten 47'360

237 Kanalisationen und Entwässerungen 2'140

241 Ortbetonbau 171'830
Schalungen 23'745
Aussparungen und Einlagen 150
Bewehrungen 90'650
Beton 53'170
Nebenarbeiten Naturstein-Mauerwerke, Vormauerungen und
Bekleidungen aus Naturstein

4'115

Zwischenbausumme 489'074

Unvorhergesehenes in % der Zwischenbausumme gl 10% 48'900
Zusätzliche Baukosten / Risken
gemäss Aktualisierungsbericht (29.9.2021) gl 39'000
Projektierung (Submission bis Ausführung) und Bauleitung 95'500
7.7 % Mehrwertsteuer 7.7% 51'800
Projektnebenkosten 27'805

Gesamtbausumme 752'000

Die Gesamtsummen sind auf Fr. 1'000.-- gerundet.
Die Kostengenauigkeit beträgt +/-10%.

CB/19.08.2016
bp/5.10.2021


